



Voorlopige planning

	Fase 1 - 25 maart t/m 26 april
	Fase 2 - 25 maart t/m 8 mei
	Fase 3 - 6 mei t/m 12 juli
	Fase 4 - 3 juni t/m 19 juli (bouwvak)
	Fase 5 - 12 augustus t/m 18 oktober (excl. deklaag hoofdrijbaan)
	Fase 6 - 2 september t/m 22 november
	Fase 7 - 12 augustus t/m 11 november
	Fase 8 - mee in de fase 5 / 6 / 7 / 9 (n.t.b.)
	Fase 9 - 28 augustus t/m 22 november
	Fase 10 - 25 november t/m 21 maart
	Fase 11 - 25 november t/m 21 maart

 	Vestiging Valkenswaard Den Dries 4 5552 CL Valkenswaard 040-297 8183 ra-plus.nl	Revisie D Datum 09-03-2024 Tekenings: 21061.5.F.21.BTfasering 01	Get. B.Fa Gez. C.Th														
	Afdeling Programma's en Projecten Onderwerp: Dommelen-zuid locatie Dommelseweg Besteksteking fasering																
File: 21061.5.F.21.BTfasering 01-0.txd Datum: 06-10-2023 Geekend: RA+ Schaal: 1:1600 Papierform. A0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10-11-2023</td> <td>04-03-2024</td> <td>07-03-2024</td> <td>08-03-2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RA+</td> <td>RA+</td> <td>RA+</td> <td>RA+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	E	10-11-2023	04-03-2024	07-03-2024	08-03-2024		RA+	RA+	RA+	RA+		Kad. gem. Valkenswaard Sectie: Blad 1 van 1 rotatie-boek:
A	B	C	D	E													
10-11-2023	04-03-2024	07-03-2024	08-03-2024														
RA+	RA+	RA+	RA+														